
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成31年01月30日

計画の名称 宮崎国体開催に向けたスポーツ拠点公園の整備

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 都城市

計画の目標 都城市のスポーツ拠点施設となっている山之口運動公園及び都城運動公園において、国体開催に向けた施設整備を行い、宮崎県が推進する「スポーツランドみやざき」の全県展開における拠点としての役割

を担うとともに、市民の健康増進や競技力の向上につながる環境づくりを進める。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               6,397  Ａ               6,397  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H31当初 R6末

   1 山之口運動公園の施設全体における年間利用者数について、H29年度の５０，８２１人／年から１０３，７００人／年とする。

山之口運動公園の施設全体における利用者数を測定する。 50821人／年 人／年 103700人／年

   2 都城運動公園の庭球場における年間利用者数について、H29年度の５７，０２５人／年から７０，０００人／年とする。

都城運動公園の庭球場における利用者数を測定する。 57025人／年 人／年 70000人／年

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000152057



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業

A12-001 公園 一般 都城市 直接 都城市 － － 都市公園整備事業（山之

口運動公園）

補助競技場、多目的広場等整

備

都城市  ■  ■  ■  ■  ■       3,789 1.64 －

A12-002 公園 一般 都城市 直接 都城市 － － 都市公園整備事業（都城

運動公園）

庭球場、駐車場等整備 都城市  ■  ■  ■  ■       2,608 1.91 －

 小計       6,397

合計       6,397
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交付金の執行状況
（単位：百万円）

R6

0

0

H31 R2 R3 R4 R5

599

計画別流用
増△減額
（b）

配分額
（a）

295 490 246 165 1,072

前年度からの繰越額
（d）

86 323 207 81

交付額
（c=a+b）

295 490 246 165 1,072

翌年度繰越額
（f）

86 323 207 81 599

支払済額
（e）

209 254 362 291 553

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0 0 0 0

うち未契約繰越額
（g）

68 240 166 62 74

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

補正予算の配
分があったた
め

補正予算の配
分があったた
め

補正予算の配
分があったた
め

県事業との工
程調整を行っ
たため

-

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

23.1% 41.6% 29.2% 16.7% 6.4%



参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 宮崎国体開催に向けたスポーツ拠点公園の整備

計画の期間 平成31年度　～　令和5年度　（5年間） 都城市

別紙５－１

交付対象

関連事業（宮崎県） 県体育施設整備事業

主競技場、投てき練習場、造成

【山之口運動公園】

関連事業 【防災・安全】都市公園整備事業（山之口運動公園）

陸上競技場、駐車場ほか

A12-001 都市公園整備事業（山之口運動公園）

（約24.0ha）

多目的広場、トイレ、駐車場、休憩棟、園路ほか



参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 宮崎国体開催に向けたスポーツ拠点公園の整備

計画の期間 平成31年度　～　令和5年度　（5年間） 都城市

別紙５－１

交付対象

A12-002 都市公園整備事業（都城運動公園）

（約10.2ha）

庭球場、駐車場、園路ほか

N

【都城運動公園】



事前評価チェックシート
 計画の名称： 宮崎国体開催に向けたスポーツ拠点公園の整備

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との整合性 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性） 〇

II． 計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指標の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
②定量的指標の明瞭性 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 〇

III．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境 〇

III．計画の実現可能性
②地元の機運 〇

1  案件番号：0000152057


