

川東浄水場更新事業 募集要項 新旧対照表

旧 募集要項 ※R5. 2. 17 公表		新 募集要項 ※R6. 6. 3 公表	
頁・項目	内容	頁・項目	内容
p3 表 2. 2. 1 既存施設の概要	深井戸 <u>13 井+1 井 (整備中)</u>	p3【修正】 表 2. 2. 1 既存施設の概要	深井戸 <u>14 井</u>
p4 表 2. 2. 2 工事対象施設の概要	母智丘配水池 ・ドーム屋根は <u>架け替え更新</u> 、側壁は・・・内面防食塗装による補修	p4【修正】 表 2. 2. 2 工事対象施設の概要	母智丘配水池 ・ドーム屋根は <u>改修</u> 、側壁は・・・内面防食塗装による補修を想定している。
p5 図 2. 2. 2 川東浄水場システムの施設フロー (現況)	※吉尾水源 3 号は、 <u>令和 5 年 4 月より取水開始予定</u>	p5 図 2. 2. 2 川東浄水場システムの施設フロー (現況)	※吉尾水源 3 号は、 <u>令和 6 年 5 月より取水開始</u>
p7 表 2. 2. 3 本事業の対象業務	調査	p7【新規追加】 表 2. 2. 3 本事業の対象業務	調査 ・対象業務に「 <u>既存コンクリートの強度等試験</u> 」を追加
p8 2. 2. 9 事業期間	令和 <u>15 年 3 月末</u>	p8【修正】 2. 2. 9 事業期間	令和 <u>16 年 3 月末</u>
p8 表 2. 2. 4 事業スケジュール (予定)	契約の締結 <u>令和 5 年 12 月</u> 設計・施工期間 <u>令和 6 年 1 月～令和 15 年 3 月 (9 年 3 か月)</u> ・主に設計の期間 ・ <u>令和 6 年 1 月～令和 8 年 3 月 (2 年 3 か月)</u> ・主に撤去・更新工事の期間 ・ <u>令和 7 年 4 月～令和 15 年 3 月 (8 年 0 か月)</u> 浄水場・配水池の施工完了 <u>令和 15 年 3 月 31 日</u> 浄水場・配水池の供用開始 <u>令和 15 年 4 月 1 日</u>	p8【修正】 表 2. 2. 4 事業スケジュール (予定)	契約の締結 <u>令和 7 年 3 月</u> 設計・施工期間 <u>令和 7 年 3 月～令和 16 年 3 月 (9 年 1 か月)</u> ・主に設計の期間 ・ <u>令和 7 年 3 月～令和 9 年 3 月 (2 年 1 か月)</u> ・主に撤去・更新工事の期間 ・ <u>令和 8 年 4 月～令和 16 年 3 月 (8 年 0 か月)</u> 浄水場・配水池の施工完了 <u>令和 16 年 3 月 31 日</u> 浄水場・配水池の供用開始 <u>令和 16 年 4 月 1 日</u>

旧 募集要項 ※R5. 2. 17 公表		新 募集要項 ※R6. 6. 3 公表	
頁・項目	内容	頁・項目	内容
p12 3.2.2 参加者の 資格要件	・株式会社日水コン ・ <u>P w C 弁護士法人</u>	p12【修正】 3.2.2 参加者の 資格要件	・株式会社日水コン ・ <u>LM虎ノ門南法律事務所</u>
p13 3.3.1 提案上限 額	提案上限額 <u>4, 2 2 4, 9 9 0, 0 0 0</u> 円 (消費税及び地方消費税相当額 <u>3 8 4, 0 9 0, 0 0 0</u> 円を 含む)	p13【修正】 3.3.1 提案上限 額	提案上限額 <u>5, 4 9 9, 0 1 8, 0 0 0</u> 円 (消費税及び地方消費税相当額 <u>4 9 9, 9 1 0, 7 2 7</u> 円を 含む)
p14 事業者選定のスケ ジュール (予定)		p14【修正】 事業者選定のスケ ジュール (予定)	<u>各実施事項の日程を変更</u>
p14 4.2 募集公告及び 募集要項等の公表	<u>令和5年2月17日 (金)</u>	p14【修正】 4.2 募集公告及び 募集要項等の公表	<u>令和6年6月3日 (月)</u>
p14 4.3 募集要項等 に関する質問の受 付並びに回答公表	質問の受付並びに回答公表の回数 <u>2回</u>	p14【修正】 4.2 募集公告及 び募集要項等の公 表	質問の受付並びに回答公表の回数 <u>1回に変更</u> (1) 質問対象 <u>質問対象は、公募資料全般に関することとする。</u> (2) 質問の受付 <u>受付期間：令和6年6月3日 (月) から6月20日 (木) ま で</u> (3) 回答の公表 <u>令和6年7月12日 (金)</u>

旧 募集要項 ※R5. 2. 17 公表		新 募集要項 ※R6. 6. 3 公表	
頁・項目	内容	頁・項目	内容
p15 4. 4. 1 参加表明書及び参加資格確認申請書の受付	(2) 提出期間 <u>令和5年4月10日(月)から令和5年4月28日(金)まで</u> (午後5時必着。)	p15【修正】 4. 4. 1 参加表明書及び参加資格確認申請書の受付	(2) 提出期間 <u>令和6年7月16日(火)から令和6年7月26日(金)まで</u> (午後5時必着。)
p16 4. 4. 2 参加資格確認結果の通知	<u>令和5年5月19日(金)</u>	p15【修正】 4. 4. 2 参加資格確認結果の通知	<u>令和6年8月20日(金)</u>
p16 4. 4. 3 第1次技術提案書の提出	(2) 提出期間 参加資格確認結果の通知日から <u>令和5年6月30日(金)</u> まで(午後5時必着。)	p15【修正】 4. 4. 3 第1次技術提案書の提出	(2) 提出期間 参加資格確認結果の通知日から <u>令和6年10月21日(月)</u> まで(午後5時必着。)
p16 4. 4. 5 提案書類の提出	(2) 提出期間 技術対話の実施日から <u>令和5年8月10日(木)</u> まで(午後5時必着。)	p16【修正】 4. 4. 5 提案書類の提出	(2) 提出期間 技術対話の実施日から <u>令和6年11月22日(金)</u> まで(午後5時必着。)
p17 4. 5. 1 資料の閲覧	(1) 実施期間 閲覧期間は、 <u>令和5年3月1日(水)から令和5年6月30日(金)まで</u>	p17【修正】 4. 5. 1 資料の閲覧	(1) 実施期間 閲覧期間は、 <u>令和6年6月10日(月)から令和6年9月20日(金)まで</u>
p18 表 4. 5. 1 閲覧資料リスト		p18【新規追加】 表 4. 5. 1 閲覧資料リスト	・番号6「母智丘配水池天井部コンクリート劣化調査委託報告書」を追加 ・連番振り直し
p18 4. 5. 2 現地調査	(5) 現地調査等について <u>②・・・市が行う。ただし、説明内容は令和4年9月7日に実施した現地見学会と同じ内容とする。</u>	p18 4. 5. 2 現地調査	(5) 現地調査等について <u>②・・・市が行う。ただし、説明内容は令和4年9月7日に実施した現地見学会と同じ内容とする。</u>

旧 募集要項 ※R5. 2. 17 公表		新 募集要項 ※R6. 6. 3 公表	
頁・項目	内容	頁・項目	内容
p23 10.8 現地調査	本事業に係るアドバイザー イ <u>P w C 弁護士法人</u>	p23 10.8 現地調査	本事業に係るアドバイザー イ <u>LM虎ノ門南法律事務所</u>