

令和6年第3回都城市議会定例会（6月追加）

（議案第78号）

令和6年第3回都城市議会定例会付議事件名表（6月追加）

種類	番号	件名	頁
議案	78	議決事項の変更について	1

議案第78号

議決事項の変更について

令和5年6月29日に議決された議案第74号「工事請負契約の締結について」の一部を下記のとおり変更する。

令和6年6月21日提出

都城市長 池田 宜永

記

契約の金額を次のように改める。

3 契約の金額 199,096,700円

議案第74号

工事請負契約の締結について

社会資本整備総合交付金事業 都城運動公園整備 テニスコート照明工事の施行に伴い、次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求める。

令和5年6月12日提出

都城市長 池田 宜永

- | | |
|----------|--|
| 1 契約の目的 | 社会資本整備総合交付金事業 都城運動公園整備 テニスコート照明工事 |
| 2 契約の方法 | 一般競争入札 |
| 3 契約の金額 | 180,774,000円 |
| 4 契約の相手方 | マエムラ・飯山・上野 特定建設工事共同企業体
代表者 都城市蓑原町2296番地7
株式会社 マエムラ電設 |

社会資本整備総合交付金事業 都城運動公園整備 テニスコート照明工事

- 1 工事概要 電気設備工事
- ・電灯設備 N=一式
 - ・構内配電線路 N=一式
 - ・構内通信線路 N=一式
- 2 予定価格 185,790,000円 (消費税及び地方消費税込み)
168,900,000円 (消費税及び地方消費税抜き)
- 3 落札価格 180,774,000円 (消費税及び地方消費税込み)
164,340,000円 (消費税及び地方消費税抜き)
- 4 落札率 97.30%

5 入札参加業者及び入札結果

入札参加業者	第1回入札金額 (円)	摘要
永幸・田之上・久保 特定建設工事共同企業体 (50:30:20)	166,870,000	
マエムラ・飯山・上野 特定建設工事共同企業体 (50:25:25)	164,340,000	落札
九電工・みやえい・ワサダ 特定建設工事共同企業体 (50:25:25)	166,400,000	

備考 入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額である。

1 変更理由

照明ポールの高さやアーム長の変更及びテニスコート内の照明ポールに緩衝材を追加したことにより請負代金額の変更を行うもの。

2 変更内訳

工 種	変更内容	追加費用額 (円)
電灯設備	照明ポール高さ変更	16,000,000
電灯設備	ポール緩衝材の追加	657,000
合計 (税抜)		16,657,000
消費税及び地方消費税額		1,665,700
追加費用総計		18,322,700

3 変更後の契約金額

現在の契約金額	180,774,000円
追加費用額	18,322,700円
変更後の契約金額	199,096,700円